

2022 年度绩效目标申报表

填报单位(盖章):密山市密山镇人民政府

资金类型	部门预算项目 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金名称	密山市密山镇新鲜村食品复合粉加工项目
财政局主管科	农业科		资金属性	当年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续上年项目 <input type="checkbox"/> 常年项目
主管部门	密山市人民政府		部门编码	922015
项目起始时间	2022年6月15日		项目终止时间	2022年12月30日
项目单位	密山市密山镇人民政府		项目单位联系人	李永权
项目单位联系人 办公电话	0467-5299725		项目单位联系人 手机	15246296465
项目资金申请 金额(万元)	资金总额:	286.00		
	1. 一般公共预算:	286.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:	其中: ①国有资本经营预算(三供一业等):		
		②财政专户资金(教育收费):		
		③债券:		
		④财政借款:		
⑤其他:				
资金来源	国家和省专项资金(含债券) <input type="checkbox"/> 本级财政安排资金 <input checked="" type="checkbox"/> 专户资金 <input type="checkbox"/> 财政借款 <input type="checkbox"/> 其他资金 <input type="checkbox"/>			
设立依据	1. 决策机构: 密山市人民政府; 2. 决策程序: 黑财指(农)【2022】12号文件 3. 受益对象: 民生受益 4. 时限要求: 2022年1月1日至2022年12月30日, 严格按照预算执行, 按时足额发放。			
管理制度、办法及 相关部门职责	1. 要遵循先有预算后有支出的原则, 结合年度工作任务, 科学合理地支付相关经费。 2. 要根据会计业务的需要, 设置会计机构, 或者在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员, 单位负责人要对本部门本单位的会计工作和会计资料的真实性完整性负责。			
近三年同类资金安排 额度、使用方向和成	此项目的资金为新增资金。			
本项目资金分配计划	此项资金286万元, 全部用于密山镇新鲜村食品复合粉加工项目中改造加工车间、冷库、急冻间、设备等。			
年度总体目标	项目总指标286万元。做到专款专用、及时、合理使用资金。			
年度绩效指标 (55分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (15分)	数量指标 (5分)	参与扶贫就业车间人数	84
		时效指标 (5分)	发放实效	2022年1月-2022年12月
		成本指标 (5分)	项目总投入(万元)	286
	效益指标 (32分)	经济效益指标 (8分)	村集体经济收入(≥**万元)	10
			带动增加贫困人口全年收入(≥**万元)	1
		社会效益指标 (12分)	带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥*人)	361
			受益建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	361
	可持续影响指标	有利于更好地服务社会经济发展	常年	
	服务对象满意度指标 (8分)		资产入股贫困人口满意度(≥**%)	≥90%
需要说明的其他问题: 无				

填表人(签字): 高修臣




单位负责人(签字):

李永权

填报日期: 2022年6月17日



附件2

绩效目标审核表			
项目名称	密山镇新鲜村食品复合粉加工项目	项目资金（万元）	286
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20分）			
合规性审核（20分）	纳入年度计划的项目是否符合资金支持范围，是否建立利益联结机制，是否符合区域发展实际。		19
二、完整性审核（20分）			
规范完整性（10分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		10
明确清晰性（10分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		9
三、相关性审核（20分）			
目标相关性（10分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级年度规划是否密切相关。		10
指标科学性（10分）	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		10
四、适当性审核（20分）			
绩效合理性（10分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		8
资金匹配性（10分）	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。		10
五、可行性审核（20分）			
实现可能性（10分）	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		8
条件充分性（10分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。		10
综合评定等级	通过（85分及以上） <input checked="" type="checkbox"/> 不通过（85分以下） <input type="checkbox"/>		
总体审核意见	通过		
审核单位	  		
审核时间	2022年5月13日		



密山市财政局文件

密财呈[2022]51号

关于2022年度衔接推进乡村振兴项目资金 绩效目标（第一次巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务）的批复

各相关单位：

按照预算绩效管理有关要求，现对由密山市乡村振兴局报送的衔接推进乡村振兴项目资金绩效目标予以批复（详见附件）。

附件：1. 密山市2022年度财政衔接推进乡村振兴项目资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）绩效目标汇总表





抄送：省财政厅、省乡村振兴局



密山市2022年度财政衔接推进乡村振兴项目资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）绩效目标汇总表

项目来源	是否出自项目库	建设地点		建设内容	建设规模		总资金 (万元)	其中					预计开工 时间	预计竣工 时间	使用方式	带贫减贫机制				绩效目标	
		乡（镇）	村		单位	数量		财政衔接推进乡村振兴补助资金	其他		贷款或自筹	其他资金				受益对象		预期收益情况			
									资金渠道	县以下达指标文号						贫困户					
																户数	人数		户数		人数
合计															212	581	684	1980	104.6		
知一镇知一村美丽宜居示范村建设项目	是	知一镇	知一村	3.5米宽水泥路8公里、边沟15公里、管网7公里	米	30000	1350	700	黑财指（农）（2022）12号					2022.07	2022.10	村集体使用	47	128	284	729	新建脱贫村里程数≥7.5公里，边沟及下水管网≥13000米
2	太平乡基础设施建设项目	是	太平乡	太平村	3.5米宽水泥路5公里	米	5000	300	300	黑财指（农）（2022）12号				2022.07	2022.10	村集体使用	80	229	400	1251	新建脱贫村里程数≥5公里，群众满意度≥100%
3	富源乡富升村肉牛养殖场项目	是	富源乡	爱林村	采购安格斯繁育牛	头	160	400	400	黑财指（农）（2022）12号				2022.07	2022.09	托管代养	27	64			项目收益率≥6.5%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元
4	知一镇向化村肉牛养殖场扩建项目	是	知一镇	向化村	采购安格斯繁育牛	头	492	1250	790	黑财指（农）（2022）12号				2022.07	2022.09	托管代养	58	160			项目收益率≥6.5%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元
5	当壁镇宁安村肉牛养殖场项目	是	当壁镇	宁安村	采购安格斯繁育牛	头	160	400	400	黑财指（农）（2022）11号				2022.07	2022.09	托管代养	27	51			项目收益率≥6.5%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元
6	墨台镇新福村肉牛养殖场项目	是	墨台镇	新福村	采购安格斯繁育牛	头	160	400	400	黑财指（农）（2022）12号				2022.07	2022.09	托管代养	15	34			项目收益率≥6.5%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元
7	太平乡太平村农机采购项目	是	太平乡	太平村	购置拖拉机及秸秆打包机1套	台	1	270	270	黑财指（农）（2022）12号				2022.07	2022.09	租赁	80	229			项目收益率≥12%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元
8	连珠山镇蛋鸡养殖场建设项目	是	连珠山镇	连珠山村	建设大型蛋鸡养殖基地，包括净舍、消毒室、鸡舍、饲料车间、地面硬化	平方米	5000	700	700	黑财指（农）（2022）11号				2022.07	2022.11	出租	21	52			项目收益率≥6%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元
9	兴凯湖乡建玉米加工项目	是	兴凯湖乡	兴凯湖村	建设冷库、成品库、包装库房、真空生产线等相关设施	平方米	2400	681	681	黑财指（农）（2022）11号				2022.07	2022.11	出租	13	31			项目收益率≥6.5%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元
10	密山镇新新村食品复合加工项目	是	密山镇	新新村	改建加工车间、冷库、急冻间、设备等	套	4	286	286	黑财指（农）（2022）12号				2022.07	2022.10	出租	178	361			项目收益率≥6.5%，设立公益性岗位及无劳动能力补助，户均增收≥1000元
11	小额信贷风险补偿金	是	密山市		用于小额信贷逾期未偿还补偿			170	170	黑财指（农）（2022）11号				2022.06	2022.07	用于小额信贷风险补偿金					风险补偿金发放及时率≥100%群众满意度≥100%
12	项目管理费	是	密山市		项目的助理、验收费用			63	31	黑财指（农）（2022）12号				2022.07	2022.11	用于项目管理、验收及后续费用					服务项目个数≥5个，资金下达及时率≥100%
13	雨露计划	是	密山市		每人每学期补助1500元			25	25	黑财指（农）（2022）11号				2022.06	2022.11	补贴类项目					脱贫人口子女补贴≥85人次，群众满意度≥100%
14	小额信贷贴息	是	密山市		脱贫户及监测对象小额贷款贴息（据实补助）			85	85	黑财指（农）（2022）11号				2022.06	2022.11	补贴类项目	1430	3427			脱贫户贷款申请满足率≥100%贷款发放及时率≥100%
15	脱贫劳动力跨省就业补助	是	密山市		脱贫劳动力跨省就业3个月以上，补助交通费500元（不足500元，据实补助）			19	19	黑财指（农）（2022）11号				2022.10	2022.11	补贴类项目	1430	3427			补贴人数≥380人，群众满意度≥100%，补贴发放及时率≥100%
16	疾控中心脱贫户饮用水监测项目	否	密山市		检测水样	次数	2932	52.776					52.776	2022.05	2022.07	水样检测	1430	3427			检测水样≥2932次群众满意度≥100%



密山镇人民政府密山镇新鲜村食品复合粉 加工项目绩效运行监控结果报告

一、实施监控基本情况

密山镇新鲜村食品复合粉加工项目年度资金总额 286 万元，2022 年 1-10 月，共计支付专项资金 60.6775 万元，完成年初预算的 21.22%，其中：财政拨款 60.6775 万元。

二、绩效运行总体目标

按项目实施进度，用于项目工程款等，保障项目顺利实施。

三、绩效指标情况

(一)产出指标

2022 年 1-10 月项目资金拨付及时率 21.22%，项目已全额按进度拨款，项目资金到位及时率达到 100%。


(二)效益指标

因项目目前尚未建成，未发生效益，预计 2023 年开始发生效益。

(三)满意度指标

受益人口满意度指标 100%。

附件：绩效运行监控表



绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		密山市密山镇新鲜村食品复合粉加工项目			项目负责人		李永权		
主管部门		密山市人民政府			实施单位		密山市密山镇人民政府		
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-10月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:				286万元	60.6775万元	21.22%	
		其中:财政拨款				286万元	60.6775万元	21.22%	
		其他资金							
总体目标		项目总指标286万元,做到专款专用,足额使用每笔资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	参与扶贫就业车间人数(人)	84	84	84			
		时效指标	发放实效	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	实施中		
		成本指标	项目总投入(万元)	286	60.6775	286	实施中		
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入(万元)	≥10	≥10	≥10			
			带动增加贫困人口全年收入(万元)	≥1	≥1	≥1			
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数(人)	≥361	≥361	≥361			
			受益建档立卡贫困人口脱贫数(人)	≥361	≥361	≥361			
		可持续影响指标	有利于更好地服务社会经济发展	常年	常年	常年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度(%)	≥100	≥100	≥100			



密山镇人民政府密山镇新鲜村食品复合粉 加工项目绩效运行监控结果报告

一、实施监控基本情况

密山镇新鲜村食品复合粉加工项目年度资金总额 286 万元, 2022 年 1-12 月, 共计支付专项资金 194.17664 万元, 完成年初预算的 67.89%, 其中: 财政拨款 194.17664 万元。

二、绩效运行总体目标

按项目实施进度, 用于项目工程款等, 保障项目顺利实施, 做到专款专用, 足额使用每笔资金。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

2022 年 1-12 月项目资金拨付及时率 67.89%, 项目已全额按进度拨款, 项目资金到位及时率达到 100%。

(二) 效益指标

因项目目前尚未建成, 未发生效益, 预计 2023 年开始发生效益。

(三) 满意度指标

受益人口满意度指标 100%。

附件: 绩效运行监控表



密山市密山镇人民政府

2022 年 12 月 22 日



绩效运行监控表 (2022年度)									
项目名称		密山市密山镇新科村食品复合粉加工项目			项目负责人		李永权		
主管部门		密山市人民政府			实施单位		密山市密山镇人民政府		
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-12月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:				286万元	194.17664万元	67.89%	
		其中:财政拨款				286万元	194.17664万元	67.89%	
		其他资金							
总体年度目标		项目总指标286万元,做到专款专用,足额使用每笔资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	参与扶贫就业车间人数(人)	84	84	84			
		时效指标	发放实效	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	实施中		
		成本指标	项目总投入(万元)	286	194.17664	286	实施中		
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入(万元)	≥10	≥10	≥10			
			带动增加贫困人口全年收入(万元)	≥1	≥1	≥1			
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数(人)	≥361	≥361	≥361			
			受益建档立卡贫困人口脱贫数(人)	≥361	≥361	≥361			
		可持续影响指标	有利于更好地服务社会经济发展	常年	常年	常年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度(%)	≥100	≥100	≥100			



密山镇人民政府密山镇新鲜村食品复合粉 加工项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)、根据黑财指〔农〕〔2022〕12号《黑龙江省财政厅关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)》，下达预算资金286万元用于项目，项目完成后将建成新鲜村食品复合粉加工厂，带动当地收入，改善居民生活条件。

(二)、项目绩效目标设定情况

总体目标:项目总指标286万元，做到专款专用，足额使用每笔资金。

1、产出指标

数量指标:参与扶贫就业车间84人

质量指标:发放实效为2022年1月-2022年12月

成本指标:项目总投入286万元

2、效益指标

经济效益指标:①村集体经济收入 ≥ 10 万元

②带动增加贫困人口全年收入 ≥ 1 万元

社会效益指标:①带动建档立卡贫困人口脱贫数 ≥ 361

②受益建档立卡贫困人口脱贫数 ≥ 361

可持续影响指标:有利于更好地服务社会经济发展



3、满意度指标

服务对象满意度指标:资产入股贫困人口满意度 $\geq 100\%$

二、绩效自评工作开展情况

按照黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）的通知》（黑财农（2019）211号）要求，为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，年度终了，对密山镇新鲜村食品复合粉加工项目（追加）项目开展绩效自评，通过对项目实施情况的全面梳理，对年度设定绩效目标的完成等情况进行分析，总结经验、改进管理，以达到不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金 286 万元，全部到位。

2、项目资金执行情况分析

年度资金总额 286 万元，全年执行数 194.17664 万元，项目资金执行率 67.89%。

3、项目资金管理情况分析

建立《项目管理制度》、《财务管理制度》、《内控制度》等会计核算规范，严格执行各项制度。

（二）绩效目标完成情况分析



1、产出指标完成情况分析

数量指标：参与扶贫就业车间 84 人

质量指标：发放实效为 2022 年 1 月-2022 年 12 月

成本指标：项目总投入 286 万元

2、效益指标完成情况分析

经济效益指标：①村集体经济收入 ≥ 10 万元

②带动增加贫困人口全年收入 ≥ 1 万元

社会效益指标：①带动建档立卡贫困人口脱贫数 ≥ 361

②受益建档立卡贫困人口脱贫数 ≥ 361

可持续影响指标：有利于更好地服务社会经济发展

3、满意度指标成情况分析

服务对象满意度指标：资产入股贫困人口满意度 $\geq 100\%$

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目还在进行当中，下一步将严格把控各项流程时间，尽快完成该项目，日后减少类似情况出现。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

密山市密山镇新鲜村食品复合粉加工项目自评得分 98.5 分，通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平，为下年度实施好此类项目奠定基础。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。



附件:绩效目标自评表



附件4

绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称		密山市密山镇新鲜村食品复合粉加工项目		项目负责人及电话		李永权 15246296465		
主管部门		密山市人民政府		实施单位		密山市密山镇人民政府		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	286	194.17664	10	67.89%	9.5	
		其中:本年财政拨款	286	194.17664	-	67.89%	-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目总指标286万元,做到专款专用,足额使用每笔资金。			项目支出194.17664万元,执行67.89%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参与扶贫就业车间人数(人)	20	84	84	20	
		时效指标	发放实效	15	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	15	
		成本指标	项目总投入(万元)	15	286	194.17664	14	实施中
	效益指标(30分)	经济效益指标	村集体经济收入(万元)	5	≥10	≥10	5	
			带动增加贫困人口全年收入(万元)	5	≥1	≥1	5	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数(人)	5	≥361	≥361	5	
			受益建档立卡贫困人口脱贫数(人)	5	≥361	≥361	5	
		可持续影响指标	有利于更好地服务社会经济发展	10	常年	常年	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	4	≥100	≥100	4	
			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(件)	3	0	0	3	
			交办的信访事项及时处率率(%)	3	100	100	3	
	总分			100			98.5	

填报人:王木森

单位负责人:李永权

填报日期:2022年12月31日



扫描全能王 创建